

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

### Objednávateľ:

Názov: Obec Tibava  
Sídlo: Tibava 131, 073 01 Sobrance  
IČO: 00325881  
DIČ: 2020752437  
Štatutárny orgán: Andrej Timko – starosta obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN:

(ďalej tiež ako „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. arch. Bernard Pyšniak  
Sídlo: Moskovská 3880/8, 071 01 Michalovce  
IČO: 40 940 136  
Zápis: ŽRSR, Okresný úrad Michalovce,  
Číslo živnostenského registra: 840-13334  
DIČ: 1073593345  
IČ DPH: .....

(ďalej tiež ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

1. Dňa 23.8.2016 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa vykoná dielo - „Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie budovy materskej školy v obci Tibava“ (ďalej v texte len „dielo“) a záväzok objednávateľa dielo riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi riadne a včas cenu diela za jeho riadne vykonanie.
2. V súlade s čl. II. bod 1 a čl. XI. bod 4 zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že v čl. II. pod názvom „Čas plnenia diela“ sa mení bod 1 nasledovne:

*„1. Lehota na dokončenie a odovzdanie diela je do 31.3.2017, pokiaľ osobitným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je písomný a riadne očíslovaný a ktorý sa podpisom oboma zmluvnými stranami stáva súčasťou tejto zmluvy nie je dohodnuté inak.“*

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane 2 rovnopisy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, dodatok bol uzatvorený na základe ich slobodnej a vážnej vôle, na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok podpísali.

V Tibave dňa 5.9.2016

V Michalovciach dňa 5.9.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Andrej Timko

starosta obce

Ing. arch. Bernard Pyšniak

majiteľ